

# VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE FÜR INVESTITIONEN TIEFBAUAMT 2008-2022

Nummer	Kreditbeschluss		Objektbezeichnung	Kumulierte	Abr.-	Differenz	Abweichung	
	Organ	Datum						Kreditsumme
							minus (-) = Kreditunterschreitung	
							plus (+) = Kreditüberschreitung	
							rot = Kreditüberschreitung > 10 %	
<b>24</b>			<b>3'018'000.00</b>	<b>PG Stadtgrün</b>	<b>3'059'662.30</b>		<b>1.4</b>	
2410.5000.003	S	18.12.2009	2'430'000.00	Erstellung Selve-Park und Uferweg	2'540'153.40 G*	01.09.2021	110'153.40	4.5
2410.5030.001	S	19.01.2018	480'000.00	Spielplatz Bonstettenpark	403'658.90 G*	19.05.2021	-76'341.10	-15.9
2410.5040.001			108'000.00	Stadtfriedhof, Gemeinschaftsgrab-Urnenhemengrab	115'850.00 G*	27.11.2020	7'850.00	7.3
<b>25</b>			<b>15'298'700.00</b>	<b>PG Verkehrsanlagen und Gewässer</b>	<b>15'424'288.50</b>		<b>0.8</b>	
2512.5010.008	G	15.07.2010	94'000.00	Lärmschutz/Teilsanierung Strassenlärm Länggasse, Seestrasse und Talackerstrasse	102'114.80 G*	10.11.2021	8'114.80	8.6
2512.5010.010	G	13.10.2011	915'000.00	Lärmschutzmassnahmen Burgerstrasse	721'109.15 G*	20.10.2021	-193'890.85	-21.2
2512.5010.011	G	16.12.2012	80'000.00	Kreisel Schoren-, Lohner-, Bubenbergstrasse, Trottoir Schorenstrasse, Projektierung	90'879.65 G*	20.10.2021	10'879.65	13.6 HRM2
2512.5010.014	G	13.09.2012	98'000.00	Bauprojekt Langsamverkehrsverbindung Bahnhof - Selve	100'954.10 G*	20.10.2021	2'954.10	3.0
2512.5010.015	G	25.10.2012	495'000.00	Lärmschutzmassnahmen an der Länggasse	138'309.85 D*	25.10.2012	-356'690.15	-72.1
2512.5010.017	S	06.06.2013	610'000.00	Kreisel Pfandern-/Buchholzstrasse	492'295.10 G*	27.11.2020	-117'704.90	-19.3
2512.5010.019	G	24.04.2014	88'000.00	Erarbeitung Lärmsanierungsprojekte Strassenlärm	79'961.15 D*	24.04.2014	-8'038.85	-9.1
2512.5010.020	G	03.07.2014	151'000.00	Rad- und Schulwegsicherung, Massnahmen 2014	245'427.45 G*	14.10.2020	94'427.45	62.5
2512.5010.021	G	12.02.2015	485'000.00	Kreisel Buchholzstrasse/Schulstrasse/Neufeldstrasse	555'790.00 G*	09.12.2020	70'790.00	14.6
2512.5010.022		11.02.2015	290'000.00	Kreisel Knoten Kreuzstrasse	292'104.65 G*	13.12.2019	2'104.65	0.7
2512.5010.023	G	13.05.2015	120'000.00	Lärmschutzmassnahmen an der Talackerstrasse 48	93'168.10 D*	13.05.2015	-26'831.90	-22.4
2512.5010.026	G	24.06.2015	88'000.00	Erarbeitung Lärmsanierungsprojekte Strassenlärm	64'426.15 D*	24.06.2015	-23'573.85	-26.8
2512.5010.030	G	20.11.2015	90'000.00	Erarbeitung Lärmsanierungsprojekte Strassenlärm	107'218.80 G*	20.10.2021	17'218.80	19.1 HRM2
2512.5010.033		23.12.2015	70'000.00	Ausschreibung Parkleitsystem PLS - Lenkung MIV	71'910.60 G*	13.12.2019	1'910.60	2.7
2512.5010.035	G	09.03.2016	55'000.00	Optimierung Veloabstellplätze Bahnhof: Massnahmenkatalog und erste Sofortmassnahmen	36'354.10 D*	09.03.2016	-18'645.90	-33.9
2512.5010.037	S	22.01.2016	465'000.00	Umgestaltung Kreuzung Pestalozzi-, Waisenhaus- und Gurnigelstrasse	382'193.55 G*	27.11.2020	-82'806.45	-17.8
2512.5010.041	G	01.03.2017	80'000.00	Veloabstellplätze Bahnhof Bauprojekte	71'111.35 D*	01.03.2017	-8'888.65	-11.1
2512.5010.042	G	08.03.2017	110'000.00	Optimierung Einmündung Strättligenstrasse - Moosweg, Projektierung	115'772.20 G*	27.11.2020	5'772.20	5.2
2512.5010.044	G	04.04.2017	172'200.00	<b>Sanierung Kreuzung General Wille Strasse - Mittlere Strasse</b>	217'665.00 A*	07.01.2022	45'465.00	26.4
2512.5020.003	G	06.03.2014	302'000.00	Längmattbächeli Revitalisierung	185'533.00 D*	06.03.2014	-116'467.00	-38.6
2512.5030.001	G	15.02.2017	70'000.00	BehiG-Ertüchtigung Bushaltestelle Allmendstrasse	51'878.85 D*	15.02.2017	-18'121.15	-25.9
2512.5290.003	G	01.03.2017	170'000.00	Revision und Ergänzung der Gefahrenkarte	136'847.40 D*	01.03.2017	-33'152.60	-19.5
2512.5290.004	G	04.04.2017	140'000.00	Baustellenkommunikation Umbau Knoten Berntorplatz	129'422.00 D*	04.04.2017	-10'578.00	-7.6
2512.5610.001		17.11.2006	10'060'500.00	Kantonsbeitrag an Entlastungsstollen (Hochwasserschutz)	10'941'841.50 G*	09.01.2019	881'341.50	8.8

# VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE FÜR INVESTITIONEN TIEFBAUAMT 2008-2022

Nummer	Kreditbeschluss		Objektbezeichnung	Kumulierte	Abr.-	Differenz	Abweichung	
	Organ	Datum						Kreditsumme
minus (-) = Kreditunterschreitung								
plus (+) = Kreditüberschreitung								
rot = Kreditüberschreitung > 10 %								
<b>26</b>			<b>9'985'000.00</b>	<b>PG Abwasseranlagen</b>	<b>8'644'016.35</b>		<b>-13.4</b>	
2612.5032.005	G	04.04.2012	220'000.00	Sauberwasserleitung Melli-Chummgräbli Goldwil	263'355.90 G*	18.03.2020	43'355.90	19.7
2612.5032.007	G	28.06.2012	425'000.00	Bau Regenwasserkanal Gwatt	455'999.55 G*	27.11.2020	30'999.55	7.3
2612.5032.008	G	15.03.2013	1'000'000.00	Werterhaltende Investitionen 2013	608'817.90 G*	09.01.2019	-391'182.10	-39.1
2612.5032.011	G	05.09.2014	50'000.00	Entlastungskonzept der Abwasserleitung rechtes Thunerseeufer, Projektierung	58'847.25 G*	18.03.2020	8'847.25	17.7 HRM2
2612.5032.012	G	03.03.2015	580'000.00	Neubau Strassenentwässerung Buchholzstrasse, Abschnitt Talackerstrasse - Hallerstrasse	593'819.95 G*	12.08.2020	13'819.95	2.4
2612.5032.013	G	27.03.2015	1'200'000.00	Werterhaltene Investitionen 2015	1'233'062.45 G*	06.09.2019	33'062.45	2.8
2612.5032.014	G	05.08.2015	85'000.00	Neubau Strassenentwässerung Wattenwilweg, Abschnitt Schulstrasse - Lindenweg	D*	18.10.2021	-85'000.00	-100.0
2612.5032.015	G	22.01.2016	1'200'000.00	Werterhaltende Investitionen 2016	1'039'006.75 G*	18.03.2020	-160'993.25	-13.4
2612.5032.016	G	29.01.2016	365'000.00	Kalibereinerweiterung Ulmenweg	413'156.75 G*	19.05.2021	48'156.75	13.2
2612.5032.020	G	02.12.2016	1'000'000.00	Werterhaltende Investitionen 2017	867'085.30 G*	18.03.2020	-132'914.70	-13.3
2612.5032.021	G	31.03.2017	30'000.00	Ausarbeitung Vorprojekt und Projekt für Bau Regenüberlaufbecken	23'035.35 D*	31.03.2017	-6'964.65	-23.2
2612.5032.024	G	24.11.2017	1'000'000.00	Werterhaltende Investitionen 2018	760'986.55 G*	11.06.2021	-239'013.45	-23.9
2612.5032.025	G	01.12.2017	275'000.00	Bau der Kalibereinerweiterung Feldstrasse	238'316.55 D*	01.12.2017	-36'683.45	-13.3
2612.5032.026	G	28.03.2018	390'000.00	Färneren, Ersatz Trennsystem	433'118.75 G*	19.05.2021	43'118.75	11.1
2612.5032.029	G	30.11.2018	1'000'000.00	Werterhaltende Investitionen 2019	926'725.70 G*	10.09.2021	-73'274.30	-7.3
2612.5032.030	G	30.11.2018	315'000.00	Kalibereinerweiterung Herni-Dunant-Strasse	11'280.05 D*	30.11.2018	-303'719.95	-96.4
2612.5032.036	G	06.11.2019	850'000.00	Werterhaltende Investitionen 2020	717'401.60 G*	10.11.2021	-132'598.40	-15.6
<b>27</b>			<b>4'185'000.00</b>	<b>PG Abfallbeseitigung</b>	<b>4'000'032.00</b>			<b>-4.4</b>
2712.5033.001		19.12.2008	560'000.00	Neugestaltung Wertstoffsammelstellen	632'867.90 G*	06.09.2019	72'867.90	13.0
2712.5033.003	G	28.10.2010	660'000.00	Unterflursystem Wertstoffsammelstellen Thun	514'363.50 A*	17.09.2019	-145'636.50	-22.1
2712.5033.004	G	02.12.2015	160'000.00	Unterflursystem Wertstoffsammelstellen Goldwil	167'727.65 G*	27.11.2020	7'727.65	4.8
2712.5060.003	G	27.01.2017	920'000.00	Anschaffung Elektro-Kehrichtfahrzeuge	938'469.05 G*	12.08.2020	18'469.05	2.0
2712.5060.004	G	28.06.2017	335'000.00	Ersatzbeschaffung Kehrichtfahrzeug Mini	310'200.35 D*	28.06.2017	-24'799.65	-7.4
2712.5060.005	G	27.02.2019	1'550'000.00	Ersatzbeschaffung 3 Kehrichtfahrzeuge	1'436'403.55 D*	27.02.2019	-113'596.45	-7.3
<b>29</b>			<b>1'217'000.00</b>	<b>PG Tiefbauamt: Zentrale Dienste</b>	<b>1'164'885.70</b>			<b>-4.3</b>
2910.5060.003	G	15.06.2016	177'000.00	Ersatzbeschaffung Eisauflösungsmaschine	176'764.90 D*	15.06.2016	-235.10	-0.1
2910.5060.005	G	04.07.2018	820'000.00	Ersatz Strassenreinigungsmaschinen	779'770.75 G*	10.09.2021	-40'229.25	-4.9
2910.5060.006	G	19.09.2018	110'000.00	Ersatz Hebebühne	100'650.05 D*	19.09.2018	-9'349.95	-8.5
2910.5060.007	G	07.08.2019	110'000.00	Ersatz Traktor	107'700.00 D*	07.08.2019	-2'300.00	-2.1

## VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE FÜR INVESTITIONEN TIEFBAUAMT 2008-2022

Nummer	Kreditbeschluss		Objektbezeichnung	Kumulierte Ausgaben*	Abr.- datum	Differenz Kredit-Abrechnung	Abweichung in %	
	Organ	Datum						Kreditsumme
<b>44</b>			<b>3'946'000.00</b>	<b>PG Parkinggebühren (SF)</b>			<b>3'868'749.05</b>	<b>-2.0</b>
4410.5037.001			3'876'000.00	Erweiterung Schadausaal	3'816'730.20 G*	22.05.2019	-59'269.80	-1.5
	V	11.03.2007	4'500'000.00					
	G	26.02.2009	576'000.00					
	S	02.06.2010	-1'200'000.00					
4410.5037.003	G	15.02.2017	70'000.00	BehiG-Ertüchtigung Bushaltestelle Allmendstrasse	52'018.85 D*	15.02.2017	-17'981.15	-25.7
<b>Total Tiefbauamt 2008-2022</b>			<b>37'649'700.00</b>		<b>36'161'633.90</b>			<b>-4.0</b>

minus (-) = Kreditunterschreitung

plus (+) = Kreditüberschreitung

rot = Kreditüberschreitung > 10 %

Legende:

A\* = Kredit ist abgerechnet und revidiert, aber Abrechnung noch nicht genehmigt

B\* = per 31.12. des Rechnungsjahres abgeschlossene und aus der IR zu eliminierende Positionen

C\* = Vom Gemeinderat aufgehobene Kreditbeschlüsse

D\* = Kreditabrechnung wurde gleichzeitig mit Kreditbeschluss genehmigt

E\* = vom Gemeinderat rückwirkend per 31.12. des Rechnungsjahres bewilligte und/oder genehmigte Positionen

G\* = Kreditabrechnung wurde im Rechnungsjahr genehmigt

S\* = Vom Stadtrat aufgehobene Kreditbeschlüsse

HRM2 = Mit der Einführung von HRM2 wurden neu die Eigenleistungen ebenfalls aktiviert. Da dies bei der Kreditgenehmigung noch nicht beschlossen war, konnten diese zusätzlichen Ksoten nicht berücksichtigt werden. Die Kreditabrechnung fiel dementsprechend höher aus.

Vermerk: In den mehrwertsteuerpflichtigen Funktionen werden die Ausgaben in dieser Tabelle exklusive Mehrwertsteuer dargestellt. Da der Kredit inklusive Mehrwertsteuer beschlossen wurde, muss die Mehrwertsteuer beim Saldo noch berücksichtigt werden, das heisst abgezogen werden.