STADT THUN

GEMEINDERAT

Rathaus, Postfach 145, 3602 Thun
Telefon 033 225 82 20
gemeinderat@thun.ch

thun.ch

Stadtratssitzung vom 16. Februar 2023

Fragestunde F 05/2023

Baustopp in Sachen Grabenguteisbahn-Sanierung

Thomas Hiltpold, Grüne, vom 13. Februar 2023; Beantwortung

Wortlaut der Fragestunde

Der vom Gemeinderat verfügte Bauzwischenstopp in Sachen Grabenguteisbahn-Sanierung wirft folgende Fragen auf:

1. Ab welcher mutmasslichen Kostenüberschreitung im Vergleich zum genehmigten Baukredit wird die Thuner Stimmbevölkerung nochmals Gelegenheit haben, sich zum Gesamtprojekt an der Urne zu äussern?
2. Bei welcher inhaltlichen Änderung des Sanierungsprojekts (Teilverzicht) im Vergleich zum genehmigten Projekt wird die Thuner Stimmbevölkerung nochmals Gelegenheit haben, sich zum Gesamtprojekt an der Urne zu äussern?
3. Mit welchen Mehrkosten ist zu rechnen, wenn die Ausführung des Bauprojekts um ein halbes oder ein ganzes Jahr verzögert wird?

Antwort des Gemeinderates

Zu Frage 1: Ab welcher mutmasslichen Kostenüberschreitung im Vergleich zum genehmigten Baukredit wird die Thuner Stimmbevölkerung nochmals Gelegenheit haben, sich zum Gesamtprojekt an der Urne zu äussern?

Die Stimmberechtigten werden sich nicht zu einer allfälligen Kostenüberschreitung äussern können, da ein erforderlicher Nachkredit höchstens durch den Stadtrat beschlossen würde (Art. 68 Abs. 1 Stadtverfassung).

Zu Frage 2: Bei welcher inhaltlichen Änderung des Sanierungsprojekts (Teilverzicht) im Vergleich zum genehmigten Projekt wird die Thuner Stimmbevölkerung nochmals Gelegenheit haben, sich zum Gesamtprojekt an der Urne zu äussern?

Nach Artikel 14 Gemeindeverordnung (GV; BSG 170.111) muss jede wesentliche Änderung des einem Beschluss zu Grunde liegenden Sachverhaltes dem zuständigen Organ erneut unterbreitet werden. Massgebend ist der hypothetische Wille der Stimmbevölkerung zum Zeitpunkt der erstmaligen Beschlussfassung, d.h. es gilt die Frage zu stellen, ob die Stimmberechtigten dem Geschäft auch zugestimmt hätten, wenn sie schon damals Kenntnis vom geänderten Sachverhalt gehabt hätten.

STADT THUN

Zu Frage 3: Mit welchen Mehrkosten ist zu rechnen, wenn die Ausführung des Bauprojekts um ein halbes oder ein ganzes Jahr verzögert wird?

Eine Prognose ist nicht möglich. Einerseits ist die aktuelle Marktsituation immer noch unstabil (Ukraine-Krieg, Lieferketten, Rohmaterialpreise), anderseits prüft der Gemeinderat zurzeit Handlungsoptionen.

Thun, 15. Februar 2023

Für den Gemeinderat der Stadt Thun

Der Stadtpräsident	Der Stadtschreiber
Raphael Lanz	Bruno Huwyler Müller