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Seewasserspiegel Thunersee:Mitte Februar 2022: 557.25Mitte Juli 2022: 557.83

4.2

1

4.3

6.1 / 6.2

7.1 / 7.2

7.3 / 7.4

Abschnitt 1 - Ufermauer

1 Etappe Dezember 2023 - April 2024

ca. 20 Wochen

�L�Q�N�O�����)�L�O�W�H�U�V�F�K�l�F�K�W�H�����[
inkl. Einleitstellen in See 2x
�%�H�O�D�J�����5�D�Q�E�G�D�E�V�F�K�O�•�V�V�H���7�U�R�W�W�R�L�U

Abschnitt 4 - Nebenstrassen

3 Etappen Juli 2024 - August 2024 (ca. 5 Wochen)

4.2 Werkleitungen/ Belag Zufahrt Seestrasse  26
Sperrung - ca. 2 Wochen - Nutzung PP Prz 1758

Abschnitt 4 - Nebenstrassen

3 Etappen Juli 2024 - August 2024 (ca. 5 Wochen)

4.1 Werkleitungen/ Belag Zufahrt Prz 1103
Sperung - max 1 Woche 

2.1

2.2 / 2.3

Projekterweiterung Abschnitt 2 - Schadau

3 Etappen Februar 2024 (ca. 3 Wochen)

2.1 Wasser  Querung Strasse > Nachtarbeiten Strassenmitte
2.2 Wasser EnT  - ca. 1 Woche
2.3 Belag Trottoir - ca. 1 Woche

MIV / STI einspurig (LSA ferngesteuert)

�1�D�F�K�W�D�U�E�H�L�W�H�Q�����8�P�O�H�L�W�X�Q�J���0�,�9���Y�L�D���.�D�U�O���.�R�F�K�����(�L�Q�V�F�K�U�l�Q�N�X�Q�J���6�7�,

�,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�I�O�l�F�K�H���D�X�I���3�3
(Parzelle 1758)
�I�•�U���$�E�V�F�K�Q�L�W�W�H������������

�,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�I�O�l�F�K�H���D�X�I���3�3���6�F�K�D�G�D�X
(Parzelle 1103)
�I�•�U���$�E�V�F�K�Q�L�W�W�H��������������������

Abschnitt 3 - Scherzlige 1

4 Etappen Februar 2024 - Juni 2024 (ca. 16 Wochen)

3.1 Werkleitungen Nord - 2 Wochen > ext. Baumpfleger
3.2 BHS Scherzlige / Trottoir Nord - 5 Wochen
> Nachtarbeiten in Strassenmitte
���������:�H�U�N�O�H�L�W�X�Q�J�H�Q���6�•�G�����������:�R�F�K�H�Q��> ext. Baumpfleger
���������%�+�6���6�F�K�H�U�]�O�L�J�H�������7�U�R�W�W�R�L�U���6�•�G�����������:�R�F�K�H�Q��

3.1 - 3.2: MIV/ STI einspurig, teils Sperrung Zufahrt Karl-Koch
3.3 - 3.4: MIV/ STI einspurig (LSA mit Steuerung)

3.3 / 3.4

3.1 / 3.2

4.1

Abschnitt 4 - Nebenstrassen

3 Etappen Januar 2025 (ca. 5 Wochen)

4.3 Werkleitungen/ Belag Zufahrt Seestrasse  24
Sperrung - ca. 2 Wochen - Nutzung PP Prz 1758

5.1 / 5.2

5.3 / 5.4
6.3 / 6.4

Abschnitt 6 - Kohleweiher 1 

1 Etappe November 2024 - Dezember 2024 (ca. 6 Wochen)

6.1 Werkleitungen Nord - 8 Wochen

6.1: MIV / STI einspurig (LSA ferngesteuert)

3 Etappen Mai 2025 - Juli 2025 (ca. 13 Wochen)

6.2 Trottoir Nord - 2 Wochen
���������:�H�U�N�O�H�L�W�X�Q�J�H�Q���6�•�G�����������:�R�F�K�H�Q��> ext. Baumpfleger
���������7�U�R�W�W�R�L�U���6�•�G�������.�L�H�V�V�W�U�H�L�I�H�Q�����������:�R�F�K�H�Q

6.2 - 6.4: Vollsperrung ab Kreuzung Karl-Koch Strasse

Abschnitt 5 - Scherzlige 2

2 Etappen September 2024 - Dezember 2024 (ca. 16 Wochen)

5.1 Werkleitungen Nord - 3 Wochen
5.2 Trottoir Nord / Kiesstreifen -  2 Wochen
> Nachtarbeiten in Strassenmitte

5.1 und 5.2: MIV / STI einspurig (LSA ferngesteuert)

2 Etappen Februar 2025 - April 2025 (ca. 14 Wochen)

���������:�H�U�N�O�H�L�W�X�Q�J�H�Q���6�•�G�����������:�R�F�K�H�Q��> ext. Baumpfleger
���������7�U�R�W�W�R�L�U���6�•�G�������.�L�H�V�V�W�U�H�L�I�H�Q�����������:�R�F�K�H�Q

5.3 und 5.4: Vollsperrung ab Kreuzung Karl-Koch Strasse

Abschnitt 7 - Kohleweiher 2 

4 Etappen August 2025 - November 2025 (ca. 10 Wochen)

7.1 Werkleitungen Nord / Unterquerung Gleise - 4 Wochen
���������7�U�R�W�W�R�L�U���1�R�U�G�������9�H�O�R�O�|�V�X�Q�J���*�O�H�L�V�H�����������:�R�F�K�H�Q
���������:�H�U�N�O�H�L�W�X�Q�J�H�Q���6�•�G�������8�Q�W�H�U�T�X�H�U�X�Q�J���*�O�H�L�V�H�����������:�R�F�K�H�Q
���������7�U�R�W�W�R�L�U���6�•�G�������9�H�O�R�O�|�V�X�Q�J���*�O�H�L�V�H�����������:�R�F�K�H�Q

7.1 - 7.4: Vollsperrung

Abschnitt 2 - 7 Deckbelagssanierung

1 Etappe Mai 2026 (ca. 2 Wochen)

�9�R�O�O�V�S�H�U�U�X�Q�J���0�,�9�������g�9�������:�R�F�K�H�Q
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Belagssanierung 
Seestrasse Thun

�$�X�V�I�•�K�U�X�Q�J�V�S�U�R�M�H�N�W

1:50045 x 105

�h�E�H�U�V�L�F�K�W�V�S�O�D�Q���%�D�X��
und Verkehrsphasen

ls frh �:�l15.01.2024 15.01.2024 15.01.2024

�b�Q�G�H�U�X�Q�J���%�D�X�D�E�O�D�X�I�����1�R�U�G���6�•�G�����$�E�V�F�K�Q�L�W�W���� ls frh �:�l02.02.2024 02.02.2024 02.02.2024

ls frh �:�l�b�Q�G�H�U�X�Q�J���%�D�X�D�E�O�D�X�I���$�E�V�F�K�Q�L�W�W���������b�Q�G�H�U�X�Q�J���/�D�J�H���$�E�V�F�K�Q�L�W�W��������11.06.2024 11.06.2024 11.06.2024

ls frh �:�l

51.560 C
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