

KOSTENÜBERSICHT

Objekt		Neubau Krematorium Thun-Schoren		
Bauherrschaft		Vorbereitungs- und Wettbewerbskredit Nr. 2212.5040.007		
Projektverfasser		Einwohnergemeinde Thun Amt für Stadtliegenschaften, Baumanagement		
		Lohner + Partner, Planung Beratung Architektur GmbH 3600 Thun		
BKP		01.09.2014 genehmigt	31.04.2016 Abschluss	Nachtrag
5 Baunebenkosten				
50 Wettbewerbskosten		221'000.00	236'013.65	15'013.65
. Gesamtpreisumme		157'000.00	167'400.00	10'400.00
. Entschädigung Fachpreisrichter und Experten		64'000.00	68'613.65	4'613.65
52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation		41'000.00	69'628.75	28'628.75
. Wettbewerbsunterlagen		6'000.00	5'335.20	-664.80
. Modelle, Modellfotos		23'000.00	53'544.10	30'544.10
. Allgemeine Nebenkosten (Inserate, Kopien, Juryberichte, etc.)		12'000.00	10'749.45	-1'250.55
56 Übrige Baunebenkosten		9'000.00	21'115.10	12'115.10
. Reisespesen, Mittagessen Jury		3'000.00	1'637.00	-1'363.00
. Ausstellungskosten (Raummiete, Einrichtung, Apéro Medienkonferenz, etc.)		6'000.00	19'478.10	13'478.10
59 Honorare		91'000.00	161'553.40	70'553.40
. Machbarkeitsstudie		27'000.00	23'078.35	-3'921.65
. Wettbewerbsbegleitung		55'000.00	117'955.05	62'955.05
. Kostenplanung Projektierung		9'000.00	12'960.00	3'960.00
. Unterstützung Extern			7'160.40	7'160.40
. Notariat			399.60	399.60
8 Reserve		18'000.00	0.00	-18'000.00
80 Reserve für Unvorhergesehenes		18'000.00		
Total		380'000.00	488'310.90	108'310.90
	Rückzahlung Modelldepot		-15'731.70	-15'731.70
Total		380'000.00	472'579.20	92'579.20