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Umsetzungsphase

>> Veran

ATTRAKTIVIERUNG ÖFFENTLICHE RÄUME INNENSTADT
STUDIENVERFAHREN : MASSNAHME- UND UMSETZUNGSPLAN, MASSNAHMEKATALOG ÖFFENTLICHER RAUM

Stand 29.01.19

Info AnsprechpartnerInfo AnsprechpartnerInfo Anspr. 
Werkstattveranstaltung mit 
Ansprechpartner: Rollen, 
Ziele, Erwartungen, usw.  

GR 6.2. GR /SR

Ausgangslage
>> Politische Vorstösse
>> Schlossberg Parking
>> Aufhebung oberirdische 
Parkplätze

>> Neue Fussgängerzone
>> STEK 2035

Erste Massnahmen / Umsetzung bereits geplanter Projekte und Planungen

0

Kreditantrag

Ausgangslage
> Vorgehen
> Terminplan
> Budget 

>>  	 GR-Beschluss und 	
	 SR-Beschluss
>> Bildung interne Begleit-
gruppe

0

Programm 
Studienverfahren

>> Bearbeitungsperimeter
>> Vertiefungspunkte
>> Verabschiedung Pro-
gramm Studienverfah-
ren 

1

Vorbereitung
>>  Zusammenstellung An-
sprechpartner
>>  Studie Grundlagen, 
Vorbereitung Planer-
wahlverfahren, Fach-
gremium
>>  Nachbereitung Werk-
stattveranstaltung
>>  Ausschreibung Planer-
wahlverfahren

4

Studienverfahren
>>  Zwischenbespre-
chungen und 
Schlusspräsentation
>>  Umsetzungsplan inkl. 
Analyse, Konzept der 
Gestaltung des öffentli-
chen Raums
>>  Massnahmenkatalog 
(Massnahmen, Möblie-
rung, Beleuchtung, Pri-
oritäten, Kostengrösse)

>
>

Studienverfahren
>> Studienverfahren mit 1 Team
>> Begleitung durch Begleitgremium 
>> Zwischenbesprechungen  
(Dialogverfahren)

>> Massnahmenk. & Umsetzungsplan

P2SR/ 
GR

SR/ 
GR

5

5

     > Programm  
    Studienverfahren

4

Werkstattveranstal-
tung 
> Werkstatt mit An-
sprechpartner: Gemein-
same «Bestellung» 

2

2

!

!

Planerwahlverfahren
>>  Öffentliche Ausschrei-
bung
>>  Bearbeitung und Abga-
be der Bewerbung
>>  Prüfung der eingereich-
ten Bewerbungen
>>  Auswahl Planerteam
>>  Bekanntgabe Zuschlag 
+ Vertrag zur Weiterbe-
arbeitung 

P1 

3

>> Gem. «Bestellung»
>> Grundlagen aufb.
>> Vorbereitung 
Planerwahlverfah-
ren

1

Stadtrat 21.03.

Planerwahl-
verfahren

>> offenes Ver-
fahren
>> Beurteilungs-
gremium wählt 
Team aus

P2
P1

3

Ansprechpartner

Öffentlichkeit

Vorschlag Aufbauorganisation

Beurteilungsgremium  
Studienverfahren
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Gemeinderat

Prozessbegleitung

externe Fachexperten

Verwaltungsinterne 
Projektgruppe  

Experten 
(fallweise)

Bearbeitungsteams 
(ab Präqualifikation)

Stadtrat

Fachliche Bearbeitung


